《建设工程项目管理》
科目考试大纲
1Z200000  建设工程项目管理
1Z201000
建设工程项目的组织与管理
1Z201010  建设工程管理的内涵和任务
1Z201011  建设工程管理的内涵
1Z201012  建设工程管理的任务
1Z201020  建设工程项目管理的目标和任务

1Z201021  业主方、设计方和供货方项目管理的目标和任务
1Z201022  项目总承包方项目管理的目标和任务
1Z201023  施工方项目管理的目标和任务
1Z201030  建设工程项目的组织

1Z201031  项目结构分析在项目管理中的应用
1Z201032  组织结构在项目管理中的应用
1Z201033  工作任务分工在项目管理中的应用
1Z201034  管理职能分工在项目管理中的应用
1Z201035  工作流程组织在项目管理中的应用
1Z201036  合同结构在项目管理中的应用
1Z201040  建设工程项目策划
1Z201041  项目决策阶段策划的工作内容
1Z201042  项目实施阶段策划的工作内容
1Z201050  建设工程项目采购的模式

1Z201051  项目管理委托的模式
1Z201052  设计任务委托的模式
1Z201053  项目总承包的模式
1Z201054  施工任务委托的模式 
1Z201055  物资采购的模式
1Z201060  建设工程项目管理规划的内容和编制方法

1Z201061  项目管理规划的内容
1Z201062  项目管理规划的编制方法
1Z201070  施工组织设计的内容和编制方法
1Z201071  施工组织设计的内容
1Z201072  施工组织设计的编制方法
1Z201080  建设工程项目目标的动态控制

1Z201081  项目目标动态控制的方法及其应用
1Z201082  动态控制在进度控制中的应用
1Z201083  动态控制在投资控制中的应用
1Z201090  施工企业项目经理的工作性质、任务和责任

1Z201091  施工企业项目经理的工作性质
1Z201092  施工企业项目经理的任务
1Z201093  施工企业项目经理的责任
1Z201094  项目各参与方之间的沟通方法
1Z201095  施工企业人力资源管理的任务
1Z201100  建设工程项目的风险和风险管理的工作流程

1Z201101  项目的风险类型
1Z201102  项目风险管理的工作流程
1Z201110  建设工程监理的工作性质、工作任务和工作方法

1Z201111  监理的工作性质

1Z201112  监理的工作任务
1Z201113  监理的工作方法
1Z202000  建设工程项目成本管理




1Z202010  成本管理的任务、程序和措施  
1Z202011  成本管理的任务和程序

1Z202012  成本管理的措施
1Z202020  成本计划
1Z202021  成本计划的类型
1Z202022  成本计划的编制依据和编制程序

1Z202023  按成本组成编制成本计划的方法
1Z202024  按项目结构编制成本计划的方法
1Z202025  按工程实施阶段编制成本计划的方法
1Z202030  成本控制
1Z202031  成本控制的依据和程序

1Z202032  成本控制的方法
1Z202040  成本核算
1Z202041  成本核算的原则、依据、范围和程序

1Z202042  成本核算的方法
1Z202050  成本分析和成本考核
1Z202051  成本分析的依据、内容和步骤

1Z202052  成本分析的方法
1Z202053  成本考核的依据和方法
1Z203000  建设工程项目进度控制


1Z203010  建设工程项目进度控制与进度计划系统

1Z203011  项目进度控制的目的
1Z203012  项目进度控制的任务
1Z203013  项目进度计划系统的建立
1Z203014  计算机辅助建设工程项目进度控制
1Z203020  建设工程项目总进度目标的论证

1Z203021  项目总进度目标论证的工作内容
1Z203022  项目总进度目标论证的工作步骤
1Z203030  建设工程项目进度计划的编制和调整方法
1Z203031  横道图进度计划的编制方法
1Z203032  工程网络计划的编制方法
1Z203033  工程网络计划有关时间参数的计算
1Z203034  关键工作、关键路线和时差的确定
1Z203035  进度计划调整的方法
1Z203040  建设工程项目进度控制的措施

1Z203041  项目进度控制的组织措施
1Z203042  项目进度控制的管理措施
1Z203043  项目进度控制的经济措施
1Z203044  项目进度控制的技术措施
1Z204000  建设工程项目质量控制
1Z204010  建设工程项目质量控制的内涵
1Z204011  项目质量控制的目标、任务与责任
1Z204012  项目质量的形成过程和影响因素分析
1Z204013  项目质量风险分析和控制
1Z204020  建设工程项目质量控制体系
1Z204021  全面质量管理思想和方法的应用
1Z204022  项目质量控制体系的建立和运行
1Z204023  施工企业质量管理体系的建立与认证
1Z204030  建设工程项目施工质量控制
1Z204031  施工质量控制的依据与基本环节
1Z204032  施工质量计划的内容与编制方法
1Z204033  施工生产要素的质量控制
1Z204034  施工准备的质量控制
1Z204035  施工过程的质量控制
1Z204036  施工质量与设计质量的协调
1Z204040  建设工程项目施工质量验收
1Z204041  施工过程的质量验收
1Z204042  竣工质量验收
1Z204050  施工质量不合格的处理
1Z204051  工程质量问题和质量事故的分类
1Z204052  施工质量事故的预防
1Z204053  施工质量问题和质量事故的处理
1Z204060 数理统计方法在工程质量管理中的应用
1Z204061  分层法的应用
1Z204062  因果分析图法的应用
1Z204063  排列图法的应用
1Z204064  直方图法的应用
1Z204070  建设工程项目质量的政府监督
1Z204071  政府对工程项目质量监督的职能与权限

1Z204072  政府对工程项目质量监督的内容与实施

1Z205000  建设工程职业健康安全与环境管理
1Z205010  职业健康安全管理体系与环境管理体系
1Z205011  职业健康安全管理体系与环境管理体系标准
1Z205012  职业健康安全与环境管理的特点和要求
1Z205013  职业健康安全管理体系与环境管理体系的建立和运行
1Z205020  建设工程安全生产管理
1Z205021  安全生产管理制度
1Z205022  安全生产管理预警体系的建立和运行
1Z205023  施工安全技术措施和安全技术交底
1Z205024  安全生产检查监督的类型和内容
1Z205025  安全隐患的处理
1Z205030  建设工程生产安全事故应急预案和事故处理
1Z205031  生产安全事故应急预案的内容
1Z205032  生产安全事故应急预案的管理
1Z205033  职业健康安全事故的分类和处理
1Z205040  建设工程施工现场职业健康安全与环境管理的要求
1Z205041  施工现场文明施工的要求
1Z205042  施工现场环境保护的要求
1Z205043  施工现场职业健康安全卫生的要求
1Z206000  建设工程合同与合同管理




1Z206010  建设工程施工招标与投标
1Z206011  施工招标
1Z206012  施工投标
1Z206013  合同谈判与签约
1Z206020  建设工程合同的内容
1Z206021  施工承包合同的内容
1Z206022  物资采购合同的内容
1Z206023  施工专业分包合同的内容
1Z206024  施工劳务分包合同的内容
1Z206025  工程总承包合同的内容
1Z206026  工程监理合同的内容
1Z206027  工程咨询合同的内容
1Z206030  合同计价方式
1Z206031  单价合同
1Z206032  总价合同
1Z206033  成本加酬金合同
1Z206034  工程咨询合同计价方式

1Z206040  建设工程施工合同风险管理、工程保险和工程担保
1Z206041  施工合同风险管理
1Z206042  工程保险
1Z206043  工程担保
1Z206050  建设工程施工合同实施
1Z206051  施工合同分析
1Z206052  施工合同交底
1Z206053  施工合同实施控制
1Z206054  施工分包管理方法
1Z206055  施工合同履行过程中的诚信自律
1Z206060  建设工程索赔
1Z206061  索赔依据
1Z206062  索赔方法
1Z206063  索赔费用计算
1Z206064  工期索赔计算
1Z206070  国际建设工程施工承包合同
1Z206071  国际常用的施工承包合同条件
1Z206072  施工承包合同争议的解决方式
1Z207000  建设工程项目信息管理


1Z207010  建设工程项目信息管理的目的和任务

1Z207011  项目信息管理的目的
1Z207012  项目信息管理的任务
1Z207020  建设工程项目信息的分类、编码和处理方法
1Z207021  项目信息的分类
1Z207022  项目信息编码的方法
1Z207023  项目信息处理的方法
1Z207030  建设工程管理信息化及建设工程项目管理信息系统的功能
1Z207031  工程管理信息化
1Z207032  工程项目管理信息系统的功能
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